

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO NO IFAC

FASE	AÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO	Período de execução*
1	Estudos e apresentação e minuta da Política de implementação do Programa de Gestão no IFAC	01/08/2021- 20/12/2022
2	Conclusão da análise e condução administrativa e publicação da Portaria no Diário Oficial da União	01/03/2022- 22/12/2022
3	Divulgação da Portaria	16/02/2023
AÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES		
1	Capacitação com gestores para elaboração das atividades a serem desempenhadas em suas unidades e como cadastrá-las no Suap.	28/08/2023- 01/09/2023
2	Concomitante a capacitação dos gestores, serão divulgados os cursos online específicos direcionados ao treinamento de servidores (ENAP) que tenham interesse em aderir ao PGD.	28/08/2023- 08/09/2023
AÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PGD NO IFAC		
1	Formação do GT do PGD e discussão sobre o modelo do edital contínuo do Programa de Gestão.	04/09/2023- 15/09/2023
2	Consolidação das atividades de entregas dos setores participantes do projeto-piloto do PGD, que serão definidas pelos gestores de cada unidade.	18/09/2023- 22/09/2023
3	Revisão da parametrização do módulo PGD no sistema SUAP junto a DSGTI.	25/09/2023- 28/09/2023
4	Publicação do edital de seleção classificatória de servidores para participação no Programa de Gestão e Desempenho.	29/09/2023

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO NA FASE DE EXECUÇÃO

1	Resultado final e encaminhamento das primeiras solicitações, entrando em experiência do PGD, conhecida como fase piloto.	A partir de outubro de 2023
---	--	-----------------------------